

平成26年度 栗東市水道事業会計予算繰越計算書

(単位:円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						資本的収入 工事負担金	企業債	国庫補助金	損益勘定 留保資金			
資本的支出	1. 建設改良費	栗東市水道事業第4次拡張事業	258,768,000	102,680,000	156,088,000	0	142,500,000	0	13,588,000	0	0	出庭水源地自家発電機棟新築工事及び場内配管(その2)工事については、出庭水源地の限定されたスペース内での工事となり各工事間の施工調整を可能な限り行ったが、天候不順等により一部工程に遅れが生じ工期の延長が必要となったため。また、電気計装設備工事(その3)、機械設備工事(その2)及び関連工事監理業務についても、本体工事の遅れによる影響に伴い工期の延長が必要となったため。
		送配水管整備事業	109,430,000	15,990,000	93,440,000	0	18,200,000	0	75,240,000	0	0	後継プラン事業区域内における送配水管布設工事については、事業区域内の道路改良工事との工程調整により工期の延長が必要となったため。また、県道守山栗東線送水管布設工事については、一級河川野洲川における河川法許可申請に伴う事前協議に時間を要し工事着手が遅れたため。
合計			368,198,000	118,670,000	249,528,000	0	160,700,000	0	88,828,000	0	0	

平成26年度 栗東市公共下水道事業会計予算繰越計算書

(単位:円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						資本的収入 工事負担金	企業債	国庫補助金	損益勘定 留保資金			
資本的支出	1. 建設改良費	公共下水道事業	36,632,000	0	36,632,000	0	36,400,000	0	232,000	0	0	後継プラン事業区域内における下鈎野尻東線管布設工事については、雨水幹線工事との工程調整により工期の延長が必要となったため。また、守山栗東雨水幹線出庭投入点設置工事等については、地元や関係機関との調整に時間を要したことから、工期の延長が必要となったため。
		中央都市下水路(雨水幹線)整備事業	414,141,000	107,700,000	306,441,000	0	152,200,000	135,945,000	18,296,000	0	0	中央都市下水路(雨水幹線)整備関連の工事等について、東海旅客鉄道株式会社との計測管理調整に不測の時間を要したことにより、工期の延長が必要となったため。
合計			450,773,000	107,700,000	343,073,000	0	188,600,000	135,945,000	18,528,000	0	0	