

報告第3号

平成28年度栗東市水道事業会計予算及び平成28年度栗東市公共下水道事業会計予算の繰越
報告について

平成28年度栗東市水道事業会計予算及び平成28年度栗東市公共下水道事業会計予算の繰越しにつ
いて、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項の規定により、次のとおり議会に
報告する。

平成29年6月12日提出

栗東市長 野村昌弘

平成28年度 栗東市水道事業会計予算繰越計算書

(単位:円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						資本的収入 工事負担金	企業債	国庫補助金	損益勘定 留保資金			
資本的支出	建設改良費	送配水管整備事業	348,282,000	83,280,000	265,002,000	0	109,300,000	0	155,702,000	0	0	<p>国道横断送水管推進工事は、国道管理者と近接する情報ボックスへの影響を考慮し事前調査・協議に時間を要した。</p> <p>安養寺地区送水管布設工事は、隣接する企業の出入の関係で施工日の協議に時間を要し、また、近接する葉山川の河川協議で埋設位置について、河川改修計画との調整・協議に時間を要した。</p> <p>手原大橋(国道8号)面整備工事に伴う配水管布設工事は、沿道地権者と水道メーター移設に伴う宅内配管の位置及び施工日の協議に時間を要した。</p> <p>葉山川河川改修に伴う配水管移設その2工事は、県の施工する河川工事に併せて移設する工事で、上水道管を布設するための堤防道路整備に関し、現道から堤防道路への接続する仮設道路の擦り付け勾配等について地元協議に時間を要し、着手が遅れた。</p> <p>栗東信楽線配水管管更生設計委託業務は、平成29年1月に発生した本管漏水(JR草津線軌道敷)の修繕設計であり、鉄道事業者との協議に時間を要した。</p>
合計			348,282,000	83,280,000	265,002,000	0	109,300,000	0	155,702,000	0	0	

平成28年度 栗東市公共下水道事業会計予算繰越計算書

(単位:円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						資本的収入 工事負担金	企業債	国庫補助金	損益勘定 留保資金			
資本的支出	建設改良費	公共下水道事業	114,648,000	0	114,648,000	0	60,500,000	48,761,000	5,387,000	0	0	林面整備その1工事は、近接企業との工事による道路規制の時期について協議に時間を要し、また、埋設する国道を管理する滋賀国道事務所と埋設位置の協議に時間を要した。 手原大橋面整備に伴う舗装本復旧工事は、国道管理者との近接する情報ボックスへの影響を考慮した事前調査・協議に時間を要し、着手が遅れたため舗装の養生期間3ヶ月が確保できず、この期間経過後の発注とした。 用地費は、買収地の残地の土地利用計画と、雨水計画の調整に時間を要した。
合計			114,648,000	0	114,648,000	0	60,500,000	48,761,000	5,387,000	0	0	