

平成23年度 栗東市水道事業会計予算繰越計算書

(単位:円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						資本的収入 工事負担金	企業債	国庫補助金	損益勘定 留保資金			
1. 資本的支出	1. 建設改良費	栗東市水道事業第4次拡張事業	820,451,000	88,295,000	732,156,000	0	545,700,000	186,000,000	456,000	0	0	出庭浄水場築造工事(機械設備)の浄水処理施設である膜ろ過施設の設計・製作に時間を要し工期の延長が必要となったため。また、出庭浄水場築造工事(機械設備)の工期延長に伴い、その他の関連工事及び工事監理業務についても工期の延長が必要となったため。
		栗東市水道事業整備計画修正委託業務	6,195,000	0	6,195,000	0	0	0	6,195,000	0	0	滋賀県企業庁が計画している西部幹線の管網等を取り込んだうえで、栗東市の整備計画と整合を図りながら修正する必要があり、企業庁との協議に時間を要したことから、年度内に業務を完了することができなくなり工期の延長が必要となったため。
		草津守山線配水管布設工事	9,975,000	0	9,975,000	4,877,500	0	0	5,097,500	0	0	大津湖南幹線緊急地方道路整備工事の工事遅延に伴い、年度内に工事を完了することができないため工期の延長が必要となったため。
合計			836,621,000	88,295,000	748,326,000	4,877,500	545,700,000	186,000,000	11,748,500	0	0	